## Ingeniería del Software

# Gerencia y control de proyectos informáticos

Héctor Andrés Leyton Muñoz Jeisson Andrés López Abril Miguel Alejandro Castillo

Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria Iberoamericana
Ingeniería de software virtual

28 de marzo de 2022

#### **Proyecto**

Sistema de gestión y control de aforo para establecimientos públicos del municipio de Mosquera Cundinamarca – AFOVIDAPP.

### Descripción

Actualmente en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. No existe un aplicativo de registro de usuarios en los establecimientos públicos tales como restaurantes, cafés, bares, entre otros. De acuerdo a las medidas de bioseguridad para las aperturas de estos establecimientos públicos, entre muchas otras, es mantener un listado de las personas que ingresan al establecimiento con datos básicos como nombres, apellidos, documento de identidad, teléfonos, temperatura, encuestas de antecedentes, vacunación, síntomas, entre otros, para el ingreso del cliente, además en las medidas de bioseguridad establecen un aforo mínimo de acuerdo al tamaño del establecimiento. En los mencionados establecimientos del municipio este proceso se maneja de manera manual o lo llamado coloquialmente a papel y lápiz.

El problema más crítico presentando es el sobre cupo de los usuarios en los establecimientos del aforo permitido y por estar en otras acciones como atender a sus clientes pierden las cuentas de las personas ingresadas en el establecimiento. Y él no mantener las normas de bioseguridad establecidas para las aperturas de los establecimientos por el gobierno, puede generar multas o hasta cierres del establecimiento público, por no resaltar el acumulado de personas posiblemente infectadas o con antecedentes. Otro factor problema es la demora en el ingreso de estos establecimientos por el tema de registros manuales a papel y lápiz, adicional a lo mencionado si en algún momento se requiriese tener un balance de personas ingresadas en un día, mes o fin semana, etc., por alguna razón logística, caso de infección u otra razón ajena a las ya mencionadas, tendrían que generar un conteo manual en las listas registradas a lo largo del día, lo cual implicaría un desgaste físico, mental y el tiempo sería mucho más extendido.

#### Alcance

Se pretende crear un aplicativo para el ingreso de usuarios de establecimientos públicos, que inicialmente se implementaría en un café & bar, reconocido por los habitantes del municipio de Mosquera (Cundinamarca), este aplicativo brindará un fácil manejo de las herramientas TIC.

Por otro lado, servirá para llevar un control de registros más estructurado de los usuarios del establecimiento. De esta forma podemos decir que AFOVIDAPP será un programa de fácil manejo que puede organizar registros de forma eficiente. También lo podemos considerar como un aplicativo de ahorro de tiempo para los usuarios y administradores, en la forma que el administrador no tenga necesidad de estar ocupando su tiempo en diligenciamiento físicos (papel y lápiz) tales como: registros de ingreso, diligenciar formularios, generar encuestas, etc. Y mucho más engorroso tener que archivar las hojas de registro, de una manera organizada tal que le permita poder encontrar información lo más rápido posible.

### **Objetivos**

#### Objetivo General.

 Elaborar un software de control de aforo e ingreso para los establecimientos del municipio de Mosquera.


#### **Objetivos Específico**

- Llevar el control sobre las personas que ingresen en los establecimientos para evitas problemas de salud, desencadenados por el COVID – 19.
- Entregar un reporte rápido y eficaz a las autoridades de control pertinente sobre las medidas de seguridad establecidas en los establecimientos.
- Establecer una base de datos de visitantes y atención rápida sobre las eventualidades que se presente por los visitantes en los establecimientos.

## **EDT**

Figura 1.

Adaptación original, de, Integrantes del equipo, 2022, Herramienta TIC gloomaps, Tipo de licencia gratuita.



Fuente. Original, <a href="https://www.gloomaps.com/GWdtnWzbkY">https://www.gloomaps.com/GWdtnWzbkY</a>

# **Diccionario EDT**

Para cada Cuenta de control de la EDT es un cuadro del diccionario de datos:

Id	01			
Nombre del trabajo	INICIO			
	Inicio del proyecto con actividades de análisis de factibilidad y			
		mercado, con detalle de las posibles actividades que se		
		n con la ejecución del proyecto, personas		
	*	as que les genere ganancia y oportunidad	les del	
Descripción	proyecto.			
Responsable	Equipo de ti	rabajo, Líder de proyecto, Cliente.		
Dependencias				
Tarea		Responsable	Duración	
			10 HORAS	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD				
CASOS DE NEGOCIO			10 HORAS	
ESTUDIO DE MERCADO			10 HORAS	
WIEKCADO			10 ПОКАЗ	
Entregables	Estudio de viabilidad del proyecto.			
Littlegables	Estadio de viabilidad dei proyecto.			
Información adicional				
	Documento con el proyecto validado en cada una de las tareas,			
	para determinar población, proyección, ejecución y			
Criterios de aceptación	planteamientos de ideas.			

Id	02		
Nombre del trabajo	PLANIFICACIÓN		
	Establecer los periodos de implementación sobre todos los requerimientos del proyecto, determinar los tiempos y levantar la		
Descripción	documentación correspondiente.		
Responsable	Equipo de trabajo, Líder de proyecto.		
Dependencias			
Tarea		Responsable	Duración
RECOPILACIÓN DE			
INFORMACIÓN		Equipo de trabajo, Líder de proyecto.	10 HORAS
PLANIFICACIÓN DE			
PROYECTOS		Equipo de trabajo, Líder de proyecto.	10 HORAS
PLANIFICACIÓN DE			
IMPLEMENTACIÓN		Equipo de trabajo, Líder de proyecto.	10 HORAS
DOCUMENTACIÓN		Equipo de trabajo, Líder de proyecto.	10 HORAS

Entregables	Documentación del proyecto completa.
Información adicional	
	Documentación del proyecto completa con diagramas, diseños,
Criterios de aceptación	análisis, planteamientos.

Id	03			
Nombre del trabajo	DISEÑO			
Descripción				
Responsable	Líder de pr	Líder de proyecto.		
Dependencias				
Tarea		Responsable	Duración	
INTERFAZ REGISTRAR				
USUARIO		D 1 1 1 1	20 1100 10	
		Equipo de trabajo	38 HORAS	
INTERFAZ INICIO SESIÓN		Equipo de trabajo	38 HORAS	
INTERFAZ PERFIL		Equipo de trabajo	38 HORAS	
INTERFAZ LECTURA CÓDIGO				
QR		Equipo de trabajo	38 HORAS	
INTERFAZ HOME		Equipo de trabajo	38 HORAS	
INTERFAZ HISTÓRICO DE				
AFORO (ADMINISTRADOR)		Equipo de trabajo	38 HORAS	
Entregables	Interfaces iniciales de las pantallas requeridas del proyecto.			
Información adicional				
Criterios de aceptación				

Id	04			
Nombre del trabajo	EJECUCIÓN			
, in the second	Se plantea l	Se plantea la ejecución en todas las fases del proyecto		
		desarrollado para iniciar con proceso de implementación en		
		establecimiento, se genera la documentación relacionada al		
Descripción	sistema desarrollado.			
Responsable	Líder de proyecto.			
Dependencias				
Tarea		Responsable	Duración	
CONSTRUIR/DESARROLLAR		Equipo de trabajo	16 HORAS	
PLANIFICACIÓN DE				
INTEGRACIÓN CON APIS		Equipo de trabajo	9 HORAS	
PLANIFICACIÓN DE				
IMPLEMENTACIÓN		Equipo de trabajo	8 HORAS	
DOCUMENTACIÓN		Equipo de trabajo	8 HORAS	
Entregables	Sistema desarrollado con documentación inicial.			
Información adicional				
	Sistema funcional alcanzando los objetivos establecidos del			
Criterios de aceptación	proyecto.			

Id	05		
Nombre del trabajo	SUPERVISIÓN Y CONTROL		
	Se realizara las pruebas necesarias para determinar fallas y		
		en los ambientes productivos para poder	
	proceso de ejecución, se dará soporte a los inconvenientes		
Descripción	presentados.		
Responsable	Líder de proyecto.		
Dependencias			
Tarea		Responsable	Duración
PLANIFICACIÓN DE PRUEBA		Equipo de trabajo	8 HORAS
PRUEBAS UNITARIAS		Equipo de trabajo	20 HORAS
DESPLIEGUE		Equipo de trabajo	9 HORAS
FORMACIÓN		Equipo de trabajo	16 HORAS
SOPORTE		Equipo de trabajo	9 HORAS
Entregables			
Información adicional			
Criterios de aceptación			

Id	06		
Nombre del trabajo	CIERRE		
Descripción	Se iniciara la ejecución y se continua con el mantenimiento de la aplicación para mantener la continuidad del negocio.		
Responsable	Líder de proyecto, Cliente.		
Dependencias	•		
Tarea		Responsable	Duración
ACTIVIDADES DE			
OPERACIONES		Cliente	9 HORAS
ACTIVIDADES DE			
MANTENIMIENTO		Equipo de trabajo	9 HORAS
OPERACIONES Y			
MANTENIMIENTO			
COMPLETADO		Cliente	10 HORAS
PLANIFICACIÓN DE			
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO		Líder de proyecto, Cliente	9 HORAS
Entregables			
Información adicional			
Criterios de aceptación			