Actividad 2 - Construir en el documento la planeación del proyecto Héctor Andrés Leyton Muñoz Jeisson Andrés López Abril Miguel Alejandro Castillo Facultad de Ingeniería, Corporación Universitaria Iberoamericana

Ingeniería de software virtual

Proyecto

Sistema de gestión y control de aforo para establecimientos públicos del municipio de Mosquera Cundinamarca - AFOVIDAPP

Descripción

Actualmente en el municipio de Mosquera, Cundinamarca. No existe un aplicativo de registro de usuarios en los establecimientos públicos tales como restaurantes, cafés, bares, entre otros. De acuerdo a las medidas de bioseguridad para las aperturas de estos establecimientos públicos, entre muchas otras, es mantener un listado de las personas que ingresan al establecimiento con datos básicos como nombres, apellidos, documento de identidad, teléfonos, temperatura, encuestas de antecedentes, vacunación, síntomas, entre otros, para el ingreso del cliente, además en las medidas de bioseguridad establecen un aforo mínimo de acuerdo al tamaño del establecimiento. En los mencionados establecimientos del municipio este proceso se maneja de manera manual o lo llamado coloquialmente a papel y lápiz.

El problema más crítico presentando es el sobre cupo de los usuarios en los establecimientos del aforo permitido y por estar en otras acciones como atender a sus clientes pierden las cuentas de las personas ingresadas en el establecimiento. Y él no mantener las normas de bioseguridad establecidas para las aperturas de los establecimientos por el gobierno, puede generar multas o hasta cierres del establecimiento público, por no resaltar el acumulado de personas posiblemente infectadas o con antecedentes. Otro factor problema es la demora en el ingreso de estos establecimientos por el tema de registros manuales a papel y lápiz, adicional a lo mencionado si en algún momento se requiriese tener un balance de personas ingresadas en un día, mes o fin semana, etc., por alguna razón logística, caso de infección u otra razón ajena a las ya mencionadas, tendrían que generar un conteo manual en las listas registradas a lo largo del día, lo cual implicaría un desgaste físico, mental y el tiempo sería mucho más extendido.

Se pretende crear un aplicativo para el ingreso de usuarios de establecimientos públicos, que inicialmente se implementaría en un café & bar, reconocido por los habitantes del municipio de Mosquera (Cundinamarca), este aplicativo brindará un fácil manejo de las herramientas TIC.

Por otro lado, servirá para llevar un control de registros más estructurado de los usuarios del establecimiento. De esta forma podemos decir que AFOVIDAPP será un programa de fácil manejo que puede organizar registros de forma eficiente. También lo podemos considerar como un aplicativo de ahorro de tiempo para los usuarios y administradores, en la forma que el administrador no tenga necesidad de estar ocupando su tiempo en diligenciamiento físicos (papel y lápiz) tales como: registros de ingreso, diligenciar formularios, generar encuestas, etc. Y mucho más engorroso tener que archivar las hojas de registro, de una manera organizada tal que le permita poder encontrar información lo más rápido posible.

Objetivos

Objetivo General.

- Elaborar un software de control de aforo e ingreso para los establecimientos del municipio de Mosquera

Objetivos Específico

- Llevar el control sobre las personas que ingresen en los establecimientos para evitas problemas de salud, desencadenados por el COVID – 19
- Entregar un reporte rápido y eficaz a las autoridades de control pertinente sobre las medidas de seguridad establecidas en los establecimientos
- Establecer una base de datos de visitantes y atención rápida sobre las eventualidades que se presente por los visitantes en los establecimientos



Diccionario EDT

Id	1			
Nombre del trabajo	INICIO			
Descripción	inicio del proyecto con actividades de análisis de factibilidad y mercado, con detalle de las posibles actividades que se relacionarían con la ejecución del proyecto, personas afectadas, personas a las que les genere ganancia y oportunidades del proyecto			
Responsable	Equipo de trabajo, Líder de proyecto, Cliente			
Dependencias				
Tarea	Respoi	nsable	Duración	
 ESTUDIO DE FACTII	BILIDADA		10 HORAS	
CASOS DE NEGOCIO)		10 HORAS	
ESTUDIO DE MERCADO			10 HORAS	
Entregables	estudio de viabilidad del proyecto			
Información adicional				
Criterios de aceptación	documento con el proyecto validado en cada una de las tareas, para determinar población, proyección, ejecución y planteamientos de ideas			

Id	2				
Nombre del trabajo	PLANIFICACION				
Descripción	establecer los periodos de implementación sobre todos los requerimientos del proyecto, determinar los tiempos y levantar la documentación correspondiente				
Responsable	Equipo de trabajo, Líder de proyecto				
Dependencias	ncias				
Tarea		Responsable	Duración		
RECOPILACION DE	INFORMACION	Equipo de trabajo, Líder de proyecto	10 HORAS		

			1		
PLANIFICACION DE PROYECTOS		Equipo de trabajo, Líder de proyecto	10 HORAS		
PLANIFICACION DE			10 110 0 1 0		
IMPLEMENTACION		Equipo de trabajo, Líder de proyecto	10 HORAS		
DOCUMENTACION		Equipo de trabajo, Líder de proyecto	10 HORAS		
Entregables documentación del p		l proyecto completa			
Información					
adicional					
	1	1	/1· ·		
Criterios de aceptación	planteamientos	l proyecto completa con diagramas, diseños,	analisis,		
aceptación	pianteannentos				
Id	3				
Nombre del trabajo	DISEÑO				
Descripción					
Responsable	Líder de proyecto				
Dependencias	Lider de proyecto				
Tarea		Responsable	Duración		
INTERFAZ REGISTI	RAR USUARIO	Responsable	Duracion		
INTERIAZ REGISTRAR USUARIO		Equipo de trabajo	38 HORAS		
INTERFAZ INICIO SESION		Equipo de trabajo	38 HORAS		
INTERFAZ PERFIL		Equipo de trabajo	38 HORAS		
INTERFAZ LECTURA CODIGO QR		Equipo de trabajo	38 HORAS		
INTERFAZ HOME		Equipo de trabajo	38 HORAS		
INTERFAZ HISTOR	ICO DE AFORO				
(ADMINISTRADOR		Equipo de trabajo	38 HORAS		
		de las pantallas requeridas del proyecto			
Información					
adicional					
Criterios de					
aceptación					
T 1	4				
Id	4				
Nombre del trabajo	EJECUCION				
	1	ción en todas las fases del proyecto desarroll			
Description	con proceso de implementación en establecimiento, se genera la documentación				
Descripción	relacionada al sistema desarrollado				
Responsable	Líder de proyecto				
Dependencias		B 11	D		
Tarea	22.4.5	Responsable	Duración		
CONSTRUIR/DESAI	KROLLAR	Equipo de trabajo	16 HORAS		
DI ANTIDICA CIONI DI			i i		

Equipo de trabajo

Equipo de trabajo

9 HORAS

8 HORAS

PLANIFICACION DE INTREGRACION

CON APIS

PLANIFICACION DE IMPLEMENTACION

DOCUMENTACION		Equipo de trabajo	8 HORAS		
Entregables	es sistema desarrollado con documentación inicial				
Información					
adicional					
Criterios de	sistama francismal al	languarda lan ahintiyan astablasidan d	-1		
aceptación	sistema funcional a	lcanzando los objetivos establecidos d	ei proyecto		
Id	5				
Nombre del trabajo	SUPERVISION Y	CONTROL			
Descripción	se realizara las pruebas necesarias para determinar fallas y despliegue en los ambientes productivos para poder iniciar el proceso de ejecución, se dará soporte a los inconvenientes presentados				
Responsable	Líder de proyecto	•			
Dependencias	•				
Tarea		Responsable	Duración		
PLANIFICACION D	E PRUEBA	Equipo de trabajo	8 HORAS		
PRUEBAS UNITAR	IAS	Equipo de trabajo	20 HORAS		
DESPLIEGUE		Equipo de trabajo	9 HORAS		
FORMACION		Equipo de trabajo	16 HORAS		
SOPORTE		Equipo de trabajo	9 HORAS		
Entregables			<u> </u>		
Información					
adicional					
Criterios de					
aceptación					
T 1					
Id	6				
Nombre del trabajo	CIERRE	ión y se continua con el mantenimient	o do lo oplicación popo		
Descripción	mantener la continu		o de la aplicación para		
Responsable	Líder de proyecto, (
Dependencias	Elder de proyecto,				
Tarea		Responsable	Duración		
ACTIVIDADES DE	OPERACIONES	Cliente	9 HORAS		
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		Equipo de trabajo	9 HORAS		
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO		Equipo de tracajo) HOILIS		
COMPLETADO		Cliente	10 HORAS		
PLANIFICACION DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO		Líder de proyecto, Cliente	9 HORAS		
Entregables					
Información					
adicional					
Criterios de					

aceptación

Estimación del proyecto

Recursos

Según el proyecto actual desarrollado y las características necesarias para la producción del software, se considera los siguientes recursos divido en tres categorías:

- Personal

- 1. Tres desarrolladores; un backend, frontend y Senior Fullstack. Todos con conocimiento en el lenguaje a desarrollar en la aplicación y manejo de bases de datos relacionales.
- 2. Un diseñador; esta persona deberá tener conocimiento sobre UX y UI, el manejo de estilos y librerías de diseño que sean asociados al front y back
- 3. Project Manager; será la persona líder que trabajará con el desarrollador senior full stack en levantamiento de documentación, identificación de proceso, establecimiento de puntos a desarrollar, entregas, reuniones clientes y control general del proyecto para el cumplimiento de los tiempos

- Estructura tecnológica y hardware

- 1. Un computador portátil por cada persona, con pantalla auxiliar teclado y mouse
- 2. Un teléfono celular
- 3. Escritorio para cada persona
- 4. Una mesa principal para reuniones
- 5. Silla por cada persona
- 6. Una diadema por cada persona
- 7. Una cafetera
- 8. Talero con marcadores

- Software

- 1. IDE para desarrollo
- 2. Gestor de bases de datos
- 3. Programa de diagram process
- 4. Servidor local (WAMP, XAMPP, LARAGON, ETC)
- 5. Sistema operativo Linux Ubuntu ultima versión

- 6. Correo Electrónico (GMAIL, OUTLOOK)
- 7. Versionado de código (GITLAB, GITHUB)
- 8. Herramientas de ofimática con licencia correspondiente (OFFICE)

Tiempo

Según el cronograma realizado el tiempo máximo para ejecución del proyecto serian 4 meses incluyendo periodos de pruebas y posibles reuniones que no están definidas con el cliente el proyecto en ejecución tendría desarrollo de 3 meses, adicional 1 mes de pruebas y se cuentan con espacios de 2 horas en la semana, para la revisión de tareas o reuniones con el cliente y otras dos horas para la bajada de requerimientos al equipo. Iniciando 1 de junio levantamiento de documentación y dando finalización de desarrollo el 29 de agosto, desde este momento se contaría periodo de pruebas e entrega a cliente

Planeación Temporal


Cronograma

	Título de		Fecha de	Fecha de
Sprint	proyecto	Nombre de tarea	inicio	final
Análisis	Inicio de proyecto	Estudio de factibilidad		
		Caso de negocios	1 de jun de 2022	1 de jul de 2022
		Estudio de mercado		
		Recopilación de información		
		Planificación de proyectos		
Sprint 1	Planificación de	Planificación de seguridad	4 de jul de 2022	6 de jul de 2022
Оринст	proyecto	Análisis de requisitos completado	+ do jui do 2022	0 de jui de 2022
		Iniciación/Actividades de planificación completadas		final 1 de jul de 2022 6 de jul de 2022 13 de jul de 2022 15 de jul de 2022 20 de jul de 2022 21 de jul de 2022 22 de jul de 2022 27 de jul de 2022 28 de jul de 2022 4 de ago de 2022 4 de ago de 2022 12 de ago de 2022 15 de ago de 2022 17 de ago de 2022 24 de ago de 2022 25 de ago de 2022 26 de ago de 2022 27 de ago de 2022 28 de ago de 2022 29 de ago de 2022 29 de ago de 2022 20 de ago de 2022 21 de ago de 2022 22 de ago de 2022
		Interfaz registrar usuario		
	Diagram	Interfaz inicio sesión		
	Diseño de proyecto	Interfaz perfil	8 de jul de 2022	13 de jul de 2022
	proyecto	Interfaz Home		
Sprint 2		Interfaz histórico de aforo (Administrador)		
Spriiit Z		Construir/Desarrollar	14 de jul de 2022	15 de jul de 2022
	Ejecución de proyecto	Planificación de integración con APIs	18 de jul de 2022	20 de jul de 2022
		Planificación de implementación	21 de jul de 2022	21 de jul de 2022
		Documentación	21 de jul de 2022	22 de jul de 2022
		Desarrollo completado	27 de jul de 2022	27 de jul de 2022
		Planificación de prueba	27 de jul de 2022	28 de jul de 2022
		pruebas unitarias	29 de jul de 2022	4 de ago de 2022
		Despliegue	5 de ago de 2022	9 de ago de 2022
Sprint 3	Supervisión y control de	Formación	10 de ago de 2022	12 de ago de 2022
	proyecto	Soporte	15 de ago de 2022	15 de ago de 2022
		Desarrollo/Implementación completada	17 de ago de 2022	17 de ago de 2022
			19 de ago de	
Entrega		Actividades de operaciones	2022	22 de ago de 2022
		Actividades de mantenimiento	23 de ago de 2022	24 de ago de 2022
	Cierre de proyecto	Operaciones y mantenimiento	25 de ago de	24 de ago de 2022
		completado	2022	25 de ago de 2022
	. •	Planificación de continuidad del Negocio	26 de ago de 2022	15 de jul de 2022 20 de jul de 2022 21 de jul de 2022 22 de jul de 2022 27 de jul de 2022 28 de jul de 2022 4 de ago de 2022 9 de ago de 2022 12 de ago de 2022 15 de ago de 2022 22 de ago de 2022 22 de ago de 2022
		Reunión de Cierre	29 de ago de 2022	

Diagrama Gantt

 $\frac{https://app.ganttpro.com/shared/token/232a97dd4c1b16ce36749ee914841e57719f6253fc1b3158ab4a0d0ccb155f36/601056\#/$

DESGLOSE DE RIESGOS DEL PROYECTO (RBS)



MATRIZ DE RIESGOS

Los riesgos serán registrados en la matriz que se definirá para el plan de la gestión de riesgos del proyecto, en esta matriz se incluirá el riesgo, los responsables, la clasificación y característica del riesgo, así como el análisis y tratamiento que se requiera.

Registro de riesgos y análisis						
Código	Riesgo	Responsable del Riesgo	Descripción	Causa	Clasificación nivel del riesgo	Características del riesgo
RT-001	Levantamie nto de Información insuficiente	Gerente del Proyecto, Equipo del Proyecto.	- La información por parte del municipio no se entregó a tiempo En una primera oportunidad no se entregó La información debido a las políticas de confidencialidad de La entidad La información no se encuentra completa para continuar con el proceso de análisis.	-La solicitud de la información no se realizó en la fecha planeada No se realizó el proceso para solicitar este tipo de información a través del área y personal La solicitud de la información no era clara por lo tanto no se entregó lo solicitado.	Media	-Detectable- -Controlable
RT-002	Fallas de Hardware o Software en la fase de instalación	Equipo del Proyecto.	-Incompatibilidad entre sistema operativo de servidor y aplicaciones Daño o deterioro del servidor.	-No se validaron las versiones previamente. - No se realizó checklist a equipo.	Media	-Detectable -Controlable
RT-003	Poca adaptabilid ad a nueva versión de navegador web o sistema operativo.	Gerente del Proyecto, Equipo del Proyecto.	-Software no tiene comportamiento esperado por diferencias en versiones de navegador o sistema operativo.	-Nuevas versiones con cambios no previstos.	Baja	-Detectable -Controlable -Urgente
RT-004	Pérdida de código fuente	Gerente del Proyecto	-Se pierde código fuente del software	-No se estableció plan de custodia de estos archivos en diferentes medios.	Alta	-Urgente -Crítico
RT-005	Red de datos del cliente insuficiente	Gerente del Proyecto, Cliente	-Canal de datos del cliente es insuficiente.	-Cliente no dispone de infraestructura mínimaNo se socializaron los requerimientos mínimos de conexión.	Baja	-Detectable -Controlable
RE-001	Cambios en la normativida d vigente	Gerente del Proyecto, Equipo del Proyecto y Cliente	-Se generan nuevos requerimientos.	-Gobierno nacional modifica marco normativo que da origen al software.	Alta	-Urgente -Crítico
RE-002	Descontinu ación de Hardware y Software	Gerente del Proyecto	-Fabricantes determinan la finalización del soporte.	-No se verificó longevidad del soporte. -No se elaboró plan de renovación tecnológica.	Ваја	-Detectable -Controlable
RE-003	Cambio de administrac ión municipal	Cliente	-Cambios en el gabinete de la administración, de los servidores con poder de decisión sobre el proyecto.	-Por cumplimiento de periodo legislativo o decisión judicial.	Media	-Detectable -Controlable

RE-004	Daño o vulnerabilid ad de seguridad en servidor (cloud) donde se aloja el software	Gerente del Proyecto, Cliente	-Afectación a la disponibilidad del software por un daño en el servicio de un tercero que lo almacena.	-No se contempló un servidor de respaldo -No se hizo seguimiento a la infraestructura del contratista	Alta	-Urgente -Crítico
RO-001	Cambio en la dirección del proyecto	Gerente del Proyecto	-Cambio de personal que lidera el proyecto.	-Falta de experiencia y conocimiento del nuevo líder.	Baja	-Detectable -Controlable
RO-002	Asignación de labores a personal sin experiencia	Gerente del Proyecto	-Se asignan actividad a personal que no es el ideal.	-No se verificó perfil del personal -Se desconoce la actividad a asignar.	Baja	-Detectable -Controlable
RO-003	Recorte en el presupuest o	Gerente del Proyecto, Cliente	-Sobre la marcha se informa de estas decisiones.	-Informidad del cliente. -Mal distribución de los recursos.	Media	-Detectable -Controlable
RA-001	Errores en la estimación del presupuest o	Gerente del Proyecto, Cliente	-Se identifican falencias en la estimación.	-Poco conocimiento del líder responsable. -Adición de requerimientos sobre la marcha. -Poco ajuste al cronograma.	Media	-Detectable -Controlable
RA-002	Cambios permanent es de requerimie ntos	Cliente	-Cliente permanentemente realiza cambios en los requerimientos.	-Cliente no tiene clara su necesidad. -Dificultades de comunicación del equipo con el cliente.	Alta	-Urgente -Crítico
RA-003	Mala distribución del tiempo en las actividades	Gerente del Proyecto	-Se distribuyen actividades sin tiempos y orden adecuado.	-Líder desconoce los procesos. -Sobrecarga laborar del equipo -Falta de compromiso del equipo	Media	-Detectable -Controlable
RA-004	Cierre inesperado del proyecto	Gerente del Proyecto, Equipo del Proyecto y Cliente	-Se notifica a intervinientes del proyecto su cierre.	-Decisión de cliente por asuntos normativos.	Alta	-Urgente -Crítico